

## Harmonogram 2023/2024

### Harmonogram Programu inkubacji i rozwoju inicjatyw turystycznych Mazowsza na lata 2023/2024

#### Harmonogram – Etap naboru

Zadania	Działania	Data
<b>1. Launch LIT</b>	1.1 Inauguracja LIT – ITTF Warsaw · ogłoszenie naboru do Programu · czas trwania naboru 16.03 – 14.04	16.03
	1.2 Uruchomienie strony internetowej LIT	16.03
	1.3 przesłanie członkom MROT ogłoszenia o naborze	16.03
<b>2. Szkolenie on-line dla członków MROT</b>	2.1 Przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych partnerów i beneficjentów Programu	27.03 Godzina 12.00-14.00
<b>3. Konsultacje dla inicjatyw przed złożeniem wniosku</b>	3.1 Konsultacje mejlowe i telefoniczne dla inicjatyw.	16.03 – 14.04
	4.1 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń	14.04

<b>4. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń</b>	4.2 Sporządzenie protokołu i ogłoszenie liczby zgłoszeń.	17-19.04
	4.3 Ocena zgłoszeń – formalna	19-21.04
	4.4 Ocena zgłoszeń – merytoryczna	24-26.04
<b>6. Prezentacje inicjatyw</b>	6.1 Prezentacje inicjatyw w siedzibie MROT	Do 10.05
<b>7. Ocena końcowa i ogłoszenie o wyborze inicjatyw do Programu</b>	7.1 Ocena końcowa i wybór inicjatyw do Programu	15.05
	7.2 Ogłoszenie wyników naboru i zaproszenie Inicjatyw na spotkanie (negocjacje).	15.05
<b>8. Współpraca z ekspertami</b>	8.1 Analiza potrzeb inicjatyw pod względem merytorycznego wsparcia eksperckiego.	15-20.05
	8.2 Ustalenie zakresu współpracy.	20-25.05
<b>9. Negocjacje i porozumienie</b>	9.1 Podpisanie porozumienia z wybranymi inicjatywami	Do 30.05
<b>10. Publiczne ogłoszenie wyników</b>	10.1 Ogłoszenie wybranych inicjatyw do współpracy	1.06

### Harmonogram – Etap inkubacji inicjatyw

Zadania	Działania	Data
<b>1. Przygotowanie inkubacji</b>	1.1 Opracowanie operacyjnego harmonogramu działań ze wskazaniem sposobów realizacji zadań. <ul style="list-style-type: none"><li>· Inicjatywa, Opiekun i Ekspert</li></ul>	26.05 – 16.06 2023
<b>2. Realizacja świadczeń</b>	2.1 Realizacja świadczeń zgodnie z Porozumieniem i harmonogramem. <ul style="list-style-type: none"><li>· Inicjatywa, Opiekun i Ekspert</li><li>· Inne osoby i podmioty zgodnie z Porozumieniem i harmonogramem</li></ul>	16.06.2023 26.01.2024
<b>3. Podsumowanie inkubacji</b>	3.1 Opracowanie raportu podsumowującego Inkubację inicjatywy <ul style="list-style-type: none"><li>· Inicjatywa, Opiekun i Ekspert</li></ul>	16.02.2024

### Harmonogram – Etap ewaluacji wewnętrznej Programu

Zadania	Działania	Data
<b>1. Badanie uczestników</b>	1.1 Opracowanie ankiety badawczej i przeprowadzenie badania wśród uczestników inkubacji. <ul style="list-style-type: none"><li>· zespół</li></ul>	16.02 – 1.03 2024

	MROT, opiekunowie inicjatyw, liderzy i członkowie inicjatyw	
<b>2. Opinie ekspertów</b>	2.1 Opracowanie przez ekspertów opinii i rekomendacji w zakresie organizacji Programu. · Eksperci zajmujący się inicjatywami	16.02 – 1.03 2024
<b>3. Wnioski i rekomendacje</b>	3.1 Spotkanie podsumowujące · zespół MROT, opiekunowie inicjatyw	1.03 – 8.03 2024