

Harmonogram Programu inkubacji i rozwoju inicjatyw 2025/26

Harmonogram – Etap naboru

Zadania	Działania	Data
1. Start Programu	1.1 Inauguracja LIT <ul style="list-style-type: none"> ogłoszenie naboru do Programu czas trwania naboru 10.12.2024- 14.01.2025 	10.12.2024
	1.2 Aktualizacja informacji w zakładce LIT na stronie internetowej MROT	10.12.2024
	1.3 Przesłanie członkom MROT ogłoszenia o naborze	11.12.2024
2. Szkolenie on-line	2.1 Przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych partnerów i beneficjentów Programu	16.12.2024 godz. 12:00-14:00
3. Szkolenie stacjonarne	3.1 Przeprowadzenie szkolenia i konsultacji w siedzibie MROT	8.01.2025
4. Konsultacje dla inicjatyw przed złożeniem wniosku	4.1 Konsultacje mejlowe i telefoniczne dla inicjatyw	10.12.2024- 14.01.2025
5. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń	5.1 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń	14.01.2025
	5.2 Sporządzenie protokołu i ogłoszenie liczby zgłoszeń.	15.01.2025
6. Ocena zgłoszeń	6.1 Ocena zgłoszeń – formalna	16.01.- 20.01.2025
	6.2 Ocena zgłoszeń – merytoryczna	21.01.- 27.01.2025
7. Prezentacje inicjatyw	7.1 Prezentacje inicjatyw w siedzibie MROT	30.01.- 31.01.2025

8. Ocena końcowa i ogłoszenie o wyborze inicjatyw do Programu	8.1 Ocena końcowa i wybór inicjatyw do Programu	3.02.-5.02.2025
	8.2 Ogłoszenie wyników naboru i zaproszenie Inicjatyw na spotkanie (negocjacje)	5.02.2025
9. Współpraca z ekspertami	9.1 Analiza potrzeb inicjatyw pod względem merytorycznego wsparcia eksperckiego	6.02.-7.02.2025
	9.2 Ustalenie zakresu współpracy	10.02.-14.02.2025
10. Negocjacje i porozumienie	10.1 Podpisanie porozumienia z wybranymi inicjatywami	14.02.-18.02.2025
11. Publiczne ogłoszenie wyników	11.1 Ogłoszenie wybranych inicjatyw do współpracy	19.02.2025

Harmonogram – Etap inkubacji inicjatyw

Zadania	Działania	Data
1. Przygotowanie inkubacji	1.1 Opracowanie operacyjnego harmonogramu działań ze wskazaniem sposobów realizacji zadań. <ul style="list-style-type: none"> Inicjatywa, Opiekun i Ekspert 	20.02.- 28.02.2025
2. Realizacja świadczeń	2.1 Realizacja świadczeń zgodnie z Porozumieniem i harmonogramem. <ul style="list-style-type: none"> Inicjatywa, Opiekun i Ekspert Inne osoby i podmioty zgodnie z Porozumieniem i harmonogramem 	28.02.- 1.08.2026
3. Podsumowanie inkubacji	3.1 Opracowanie raportu podsumowującego Inkubację inicjatywy <ul style="list-style-type: none"> Inicjatywa, Opiekun i Ekspert 	Sierpień 2026

Harmonogram – Etap ewaluacji wewnętrznej Programu

Zadania	Działania	Data
1. Badanie uczestników	<p>1.1 Opracowanie ankiety badawczej i przeprowadzenie badania wśród uczestników inkubacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> zespół MROT, opiekunowie inicjatyw, liderzy i członkowie inicjatyw 	Wrzesień/październik 2026
2. Opinie ekspertów	<p>2.1 Opracowanie przez ekspertów opinii i rekomendacji w zakresie organizacji Programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eksperci zajmujący się inicjatywami 	Wrzesień/październik 2026
3. Wnioski i rekomendacje	<p>3.1 Spotkanie podsumowujące</p> <ul style="list-style-type: none"> zespół MROT, opiekunowie inicjatyw 	Wrzesień/październik 2026